

**COMUNE DI SAVOSA****BARACCA PARCO VIRA**

UTC 10 FEBBRAIO 2009

**VARIANTE 3 Riattazione attuale baracca facendo capo agli operai comunali**

<b>POS.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COSTI</b>
1	SOSTITUZIONE PIANTANE TETTOIA BASAMENTI COMPRESI	4'000.00
2	OPERE DA CARPENTIERE PER SOSTITUZIONE TETTO	26'000.00
3	OPERE DA ELETTRICISTA	13'000.00
4	FORNITURA COIBENTAZIONE	5'600.00
5	FORNITURA LISTONI 45/70	1'500.00
6	FORNITURA PERLINE ABETE	7'000.00
7	TINTEGGIO NUOVE PERLINE (solo pittura)	1'000.00
8	OPERE DA SANITARIO	3'000.00
9	FORNITURA E POSA PAVIMENTO	9'500.00
10	ARREDAMENTO	4'000.00
11	PIANO CHIAVI	2'000.00
12	TINTEGGIO PARTI ESTERNE (solo pittura)	500.00
13	SOSTITUZIONE FINESTRE	7'000.00
14	SOSTITUZIONE PORTE	6'000.00
15	SOSTITUZIONE CUCINA E APPARECCHI	15'000.00
16	SPESE, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	2'700.00
	TOTALE	107'800.00
	IVA 7,6%	8'200.00
	TOTALE CON IVA	116'000.00

**NB: SONO PREVISTE OPERE DIVERSE A CURA DEGLI OPERAI COMUNALI PER UN IMPORTO DI CIRCA FR. 30'000.-.**